

はじめに

ボーイスカウト静岡県連盟

所属団 浜松12団 氏名

1. プロジェクト実施に対する動機(ニーズの発意)

ボーイ隊の長期キャンプの支援要請を受けた。そこに向けて受験のために約半年間活動を離れていたためキャンプの勘をとり戻し、自分の能力を向上させたい。また自分たちがスカウトだった時にリーダーや上班にお世話になったのでその恩を返すためにボーイ隊のサポートをしたい。と思ったため。

2. 個人の目標(資質の面)

No.	氏名	個人の成長目標
1	夏目 将貴	いつでもボーイ隊の支援を出来るように成る。
2	池田 正義	ボーイ隊の安全を確保しつつ楽しいキャンプを実施する。
3	藤川 寛武	ボーイの支援もしながら自分たちも楽しく活動！
4	片岡 幹雄	ボーイの子達が楽しく活動できるようにする。
5		
6		

3. 挑戦するアワードおよび技能章

アワードの分野	技能章
奉仕活動	野 営 章
	野 営 管 理 章

平成 19 年 4 月 7 日

プロジェクト企画書

テーマ 「みんなでGO」

活動チーム名: プロジェクトV

ボーイスカウト静岡県連盟

所属団 浜松12団 氏名

1. 目的
ボーイ隊の8月長期キャンプに向けてキャンプの魅力を取り戻し、
自給能力を向上させてボーイ隊をサポートする。

2. 活動内容(目標)

活動	内 容	期 間	場 所
1	5月長距離サイクリングのサポート	5月12日～13日	御前崎灯台
2	6月パイオニアリングの作成をサポート	6月9日～10日	太田山野営場
3	ハンチャー隊活動着製作	6月23日	西村隊長館
4	ボーイ隊8月長期キャンプをサポート	8月11日～15日	竜頭山他
5	プロジェクト報告書	8月25日～26日	

3. 参加者 活動チームチーフ 夏目 将貴
マネージャー 池田 正義
メンバー 藤川 實武
片岡 幹雄

4. 期 間 4/7 ～ 8/26

5. 予算概要
- | | |
|---------------------|---------|
| チーム活動費(隊予算分) | 2,000円 |
| 個人負担分(@ 15,000円×4人) | 60,000円 |
| | 円 |

合計 62,000 円

6. 隊長の評価

ボーイ隊をサポートする際の活動着着用は興味が企画です。
ボーイ隊外活動のメインイベントである長期キャンプ時に「ハンチャー隊」にあり、
を知らぬまじょう

隊長名 西村 清矢

平成 19 年 4 月 7 日

活動実施計画書①

活動チーム名 プロジェクトV

1. 活動のテーマ 走れ!! 鳥田を目指して

2. 活動の目的 世界チャンピオンに向けてキャンプの基力を取り戻す

3. 活動内容(目標)
(活動1) ホーイ隊長距離サイクリングのサポートする

4. 行動計画(日程)

月 日	内 容	場 所
4月7日	ホーイ隊長からの隊集会サポート要請	アトリエ
5月12~13日	旧目浜松~御前崎 2日御前崎-鮎	御前崎灯台
	全行程のサポート	
	活動実施報告書作成	

5. 人的・物的資源 ホーイ隊長 により大ザックおよびテントなどの搬送

6. 役割

役 務	氏 名	内 容
リーダー	池田 正義	主に小もをサイクリング技能向上をサポート
マネージャー	夏目 将貴	〃
メンバー	片岡 幹雄	〃
	藤川 寛武	〃

7. 期 間 4月7日 ~

8. 予算概要

ホーイ隊長隊集会の参加費	1,000円
	合計

平成 19 年 5 月 19 日

活動実施計画書②

活動チーム名 プロジェクトV

1. 活動のテーマ 作れ!! 三脚見張り台!

2. 活動の目的 ボーイの支援とロープワークの技能向上

3. 活動内容(目標)
(活動2) ハイオ=アリングの製作サポート

4. 行動計画(日程)

月 日	内 容	場 所
5月19日	6月ボイ隊集会の参加要請	アトリエ
1月9日~10日	雨の中での対策とハイオ=ア リングの製作サポート	太田山野宮場
	活動実施報告書作成	

5. 人的・物的資源 大ガンクとハンターBの装備の搬送

6. 役割

役 務	氏 名	内 容
4-7	池田 正義	9日夜よりリーダーのスケジュール調整、次回ハイオ=ア参加
マネージャー	藤川 寛武	9日夜より泊り、次回ハイオ=ア参加
マネージャー	片岡 幹吉	9日朝からハイオ=アの組み立てにて参加

7. 期 間 5月19日~6月21日

8. 予算概要

ボイ隊集会への参加費	1000円
	合計

平成19年6月16日

活動実施計画書③

活動チーム名 70571V

1. 活動のテーマ 作れ!! V.Sのホロシャツ

2. 活動の目的 奉仕の時に着るホロシャツを作る

3. 活動内容(目標)
(活動3) 12回VS隊50人のホロシャツを作り活動の時着用!!

4. 行動計画(日程)

月 日	内 容	場 所
6/16	ホロシャツ作りの提案と仮デザイン	アソエ
6/24	具体的なデザインと形をまとめる	西村宅
↓	活動の時に着用(デザイン隊をアソエ)	
8/26	活動実施報告書作成	

5. 人的・物的資源
 ・西村宅、アソエを貸しデザインを考える。
 ・西村隊長 池田副長が助言支援を受けながら注目まで行動する。
 ・Uniform Townに1500円を借りてホロシャツを作る。

6. 役割

役 務	氏 名	内 容
チーフ	藤川 真武	全体把握とデザインの考案
マネージャー	池田 正義	デザイン考案アシスタント
	夏月 将貴	客観的立場での助言
	片岡 幹雄	同上

7. 期 間 6/16 ~ 8/26

8. 予算概要
 ホロシャツ代 ... 3150円
 コピー代 ... 300円
 3000円×人数分
 合計

平成19年4月7日

活動実施計画書④

活動チーム名プロジェクトV

1. 活動のテーマ	登れ!!/キャンプ地めざして!
-----------	-----------------

2. 活動の目的	体力の向上と、ボーイ隊スカウトの支援
----------	--------------------

3. 活動内容(目標) (活動4)	おもに小6の登山のサポート
----------------------	---------------

4. 行動計画(日程)

月 日	内 容	場 所
4月7日	ボーイ隊からの隊集會サポート要請	アトリエ
4月22日	ボーイ隊リーダーと、打ち合わせ	和地山集會所
8月11日～8月15	ボーイ隊8月長期キャンプ(登山)のサポート	竜頭山他
8月25～8月26	活動実施報告書作成	青少年の家

5. 人的・物的資源	大ザックとベンチャー隊の装備の搬送
------------	-------------------

6. 役割

役 務	氏 名	内 容
チーフ	夏田 将貴	登山(体力向上)およびキャンプのサポート
マネージャー	池田 正義	13日キャンプのサポート
メンバー	藤川 寛武	〃
	片岡 幹雄	〃

7. 期 間	4月7日～8月26日
--------	------------

8. 予算概要		
		合計

(プロジェクト報告書②)

3. プロジェクトに対して

①反省

8月の長期キャンプでは、みんなそろった時にポロシャツを着用せず行動したために、バンチャー隊としてのアピールがあまりできなかった。
野営章または野営管理章を取得する(レポートを書く)ことをせずに遊んでしまった。

②評価

ボーイ隊長長期キャンプのサポートを十分達成できた。
今回のプロジェクトでボーイ隊のために献仕をしたことでバンチャー隊が何をしているのかをアピールすることができて良かった。
プロジェクトで作ったポロシャツを着れば完璧だったかもしれない

③感想と課題

今回のプロジェクトでは遊ばないと誘惑に負けてしまったので、技能章を取得する事ができなくなってしまったので、次回からはアワードや技能章を優先するように心掛けるようにしていきたいです。

(プロジェクト報告書③)

4. チームワークに対して

①反省

自己の用事を把握することができなかったため、池田一人しか島田までサイクリングをするプロジェクトに参加できなかった。

パイニアリング作成のときも片岡一人で村上さんの手を借りてボイ隊の支援をしていた。

だから全員の出席率がとても悪かった。

②評価

ホロシャツのデザインを作るときにみんなが集まりデザインを考へることができた。

夏の長期キャンプの時は、最初は夏目が一人でサポートをしていたが、後で2WSJ組が合流してサポートすることができた。

③課題

プロジェクトを決定したのに責任感がなく全てのプロジェクトに参加できなかった。

計画した行動を絶対行動するのが次のプロジェクトの一番の課題だと思います。